

nve@nve.no

24.11.2025

**Søknad om forlengelse av midlertidig endring av støytiltaksplan for Tysvær vindpark godkjent av NVE
17.06.2025**

Med henvisning til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Godkjenning av søknad om midlertidig endring av støytiltaksplan for Tysvær vindpark mottatt 17.06.2025.

Tysvær Vindpark AS ber herved om tillatelse fra NVE til følgende forlengelser:

- Testperiode: Forlengelse av slutten av testperioden til 31. januar 2026, inkludert et vilkår om at ingen testing vil finne sted mellom 22. desember og 4. januar.
- Innsending av testresultater: Forlengelse av fristen for å sende testresultater til NVE senest 31. januar 2026.
- Sluttrapport: Forlengelse av fristen for å sende inn sluttrapporten til 31. mai 2026.

Disse forlengelsene er nødvendige på grunn av lav vind og produksjonsbegrensning i testperioden, noe som har forårsaket forsinkelser i testplanen.



Med vennlig hilsen

Lea Zhang

Direktør

Tysvær Vindpark AS